

**План подготовки к проведению I (школьного) этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году**

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1.	Проведение заседания оргкомитета	По отдельному графику	Юдина Ю.И.
2.	Подготовка проекта приказа о проведении I (школьного) этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году	До 30.08.2024	Пряхина Е.Н. Шагаева В.Е.
3.	Проведение совещания со специалистами МКУ «ЦНППМ г. Тулы» по вопросам подготовки и проведения I (школьного) этапа всероссийской олимпиады школьников	До 02.09.2024	Пряхина Е.Н.
4.	Проведение совещания с заместителями директора по УВР муниципальных образовательных организаций, ответственных за проведение I (школьного) этапа олимпиады	19.09.2024	Юдина Ю.И. Пряхина Е.Н. Шагаева В.Е.
5.	Информационная поддержка организации и проведения I (школьного) этапа всероссийской олимпиады школьников и размещение необходимых материалов в СМИ, на сайтах образовательных организаций, сайте управления образования администрации города Тулы	Сентябрь-октябрь 2024 года	Пряхина Е.Н. Руководители образовательных организаций
6.	Организация работы муниципальной комиссии по конкурсному отбору и формированию состава участников II (муниципального) этапа всероссийской олимпиады	Октябрь 2024 года	Пряхина Е.Н. Шагаева В.Е.

	школьников в соответствии с установленной квотой		
7.	Организация и проведение I (школьного) этапа всероссийской олимпиады школьников	16.09.2024 – 25.10.2024	Пряхина Е.Н. Шагаева В.Е. Руководители образовательных организаций
8.	Формирование заявок участников II (муниципального) этапа всероссийской олимпиады школьников	До 14.11.2024	Пряхина Е.Н. Шагаева В.Е.

